
t	A	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	7	11 jun '17 D	18	3 jun '17	25 ju	n '17 Mal y 1 y s
1		FASE 1	7 días	jue 8/06/17	vie 16/06/17		X J V .	S D L IVI X J	V 3 D	L IVI X J	V 3 D L	IVI X J V S
2		Definicion de la solucion	1 día	jue 8/06/17	jue 8/06/17							
3		Definicion de requerimientos	2 días	jue 8/06/17	vie 9/06/17							
4		Casos de uso	2 días	sáb 10/06/17	lun 12/06/17							
5		Diagrama de clases	2 días	lun 12/06/17	mar 13/06/17							
6		Modelo conceptual	2 días	mar 13/06/17	mié 14/06/17							
7		Diagrama ER	3 días	mié 14/06/17	vie 16/06/17							
8		Plantilla en APS.NET	2 días	jue 15/06/17	vie 16/06/17							
9		FASE 2	6 días	lun 19/06/17	sáb 24/06/17							
10		Analisis del Enunciado	1 día	lun 19/06/17	lun 19/06/17							
11		Retroalimentar documentacion	3 días	mar 20/06/17	jue 22/06/17							
12		Modificaciones de diagramas	2 días	mar 20/06/17	mié 21/06/17							
13		Desarrollo de la BD	1 día	jue 22/06/17	jue 22/06/17							
14		Desarrollo de Web Service	4 días	mié 21/06/17	sáb 24/06/17							
15		Desarrollo de Pagina Web	2 días	vie 23/06/17	sáb 24/06/17					-		
16		Pruebas	1 día	sáb 24/06/17	sáb 24/06/17							
17		FASE 3	6 días	lun 26/06/17	sáb 1/07/17							



ld	A	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	7 11 jun '17 X J V S D L M X J V	18 jun '17 S D L M X L V	25 jun '17 S D L M X L V S
18		Retroalimentar documentacion	1 día	lun 26/06/17	lun 26/06/17		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, 5 , 5 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1	
19		Modificaciones de diagramas	2 días	lun 26/06/17	mar 27/06/17				
20		Modificacion de BD	2 días	lun 26/06/17	mar 27/06/17	7			
21		Modificaciones del Web Service	2 días	mar 27/06/17	mié 28/06/17				
22		Modificacion de la Pagina Web	3 días	mar 27/06/17	jue 29/06/17				
23		Pruebas	1 día	vie 30/06/17	vie 30/06/17				

Resumen inactivo Tareas externas Tarea División Tarea manual Hito externo solo duración Fecha límite Hito Proyecto: Planificcion Gantt Informe de resumen manual Progreso Resumen Fecha: vie 16/06/17 Resumen del proyecto Resumen manual Progreso manual solo el comienzo Е Tarea inactiva 1 solo fin Hito inactivo Página 2